

Принято на заседании Педагогического
совета Протокол №1 от 28.08.2023 г.

Утверждено приказом директора
№ 124/01.10 от 25.08.2023 г.
Директор школы:
Оралова И.В.



Муниципальное общеобразовательное учреждение
Марковская основная общеобразовательная школа

Дорожная карта
по внедрению проекта «Агрошкола» в учебный процесс
на 2023-2024 учебный год

п/п	Мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный
1.Подготовительный этап (запуск)			
1.1	Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение агрообразования в деятельность образовательных организаций	Сентябрь	Администрация школы
1.2	Выявление возможностей предпрофильного образования в основной школе (внеурочная деятельность, кружки и проч.);		
1.3	Презентация проекта «Агрошкола» для учащихся школы и родителей		
2. Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность проекта «Агрошкола»			
2.1	Издание приказов, разработка локальных актов, Положения о создании и функционировании проекта «Агрошкола» в МОУ Марковской ООШ	Август, сентябрь	Директор школы
2.2	Внесение изменений в учебный план, в ООП (НОО, ООУ) школы	Август	Заместители директора по УВР
2.3	Внесение изменений в план внеурочной деятельности школы.	Август	Заместители директора по УВР
2.4	Разработка плана работы школы по созданию и функционированию проекта «Агрошкола» (на учебный год)	Август	Администрация школы

2.5	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору естественно-научной и технологической направленностей	Август	Учителя предметники
2.6	Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности	Август	Учителя предметники
2.7	Разработка дорожной карты по формированию системы условий создания и функционирования проекта «Агрошкола»	Август	Администрация школы
2.8	Оказание методической помощи (консультирование) педагогам в разработке рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности образования;	Август, сентябрь	Администрация школы
2.9	Подготовка соглашений (договоров) с партнерскими организациями	Август, сентябрь	Администрация школы
2.10	Создание общественного Совета проекта «Агрошкола»	Сентябрь	Администрация школы
3. Информационное сопровождение деятельности проекта «Агрошкола» (создание и функционирование)			
3.1	Наполнение сайта школы: Создать раздел – проект «Агрошкола» (Размещение информации о создании и функционировании проекта «Агрошкола»): <ul style="list-style-type: none"> • Положение о создании проекта «Агрошкола»; • План работы ОО по созданию и функционированию проекта «Агрошкола» (на учебный год); • Агроновости; • Полезная информация, ссылки; • Трансляция опыта 	Сентябрь	Администрация школы
4. Организация участия в региональных профориентационных событиях для педагогов и обучающихся проекта «Агрошкола»			
4.1	Участие учащихся и педагогов в агроолимпиадах	В течение года	Администрация школы
4.2	Участие педагогов в обучающих семинарах, конференциях.	В течение года	Администрация школы