



Директор МОУ
Марковская ООШ
Орлова И.В.
Приказ № 124/01.10
от «28» августа 2023г.

План работы проекта «Агрошкола»

№	Содержание работы	Сроки	Ответственные	Форма предоставления результата
1	Разработка плана реализации инновационного проекта, плана внеурочной деятельности, дополнительного образования	Август	Администрация, рабочая группа	План внеурочной деятельности, распределение кружков
2	Разработка программ в рамках проекта «Агрошкола»	Август	Учителя - предметники	Рабочие программы
3	Внедрение курсов дополнительного образования «Глава фермерского дома», «Хозяйка фермерского дома» в рамках проекта «Агрошкола»	В течение года	Педагоги-предметники	Итоги реализации программ
4	Опрос и анкетирование уч-ся и родителей	до 30 сентября	Социальный педагог	Анализ анкет
5	Проведение ярмарки «Урожай года»	сентябрь-октябрь	Ответственный за пришкольный участок, классные руководители, ст.вожатый	Фотоотчет
6	Совместное заседание районной рабочей группы «Агрошкола»	2 четверть	директор школы	Протокол заседания
7	Организация и проведение экскурсий в питомник г.Ростова	в течение года	Ответственные за реализацию площадки	Фотоотчет
8	Расширение культур для сада на пришкольном	2 полугодие учебного года	Ответственный за пришкольный	Работана участке

	участке, выращивание лекарственных растений		участок	
9	Участие в школьных, районных НПК с тематикой по направлению	В течение года	Зам.директора, педагоги-предметники	Подготовка и защита проектов
10	Информирование общественности и родителей через школьный сайт, СМИ	В течение года	Ответственные за сайт, страницы соц.сетей, учителя литературы	Информация
11	Формирование у школьников экологического мировоззрения, бережного отношения к природе, чувства гордости за свою малую Родину, через участие обучающихся в Мероприятиях направленных на экологизацию образовательного процесса и агробизнес-образования	В течение года	Классные руководители, педагог-организатор, заместитель директора по ВР	Фотоотчет
12	Обновление информации оформление стенда по агробизнес-образованию	В течение года	Ответственный за площадку	Оформление и обновление материала
13	Реализация внеурочной деятельности в рамках проекта «Агрошкола»	В течение года	Учителя - предметники	Рабочие программы
14	Профориентационная работа через участие в мероприятиях учебныхзаведений С/Х направленности и организацию проф.проб	В течение года	Заместитель директора по ВР, ответственный за профориентационную работу, классные руководители	Фотоотчет
15	Встреча со специалистами ООО «Красный маяк» по вопросам выращивания плодовых культур на пришкольном участке	Апрель-май	Ответственный за пришкольный участок	Методическая литература
16	Консультирование учителей по вопросам работы проекта «Агрошкола», установление связи между предметами в рамках реализации проекта	В течение года	Ответственный за реализацию проекта	Консультации
17	Участие в мероприятиях разного уровня в рамках инновационного проекта	В течение года	Ответственный за реализацию проекта	Документы, подтверждающие участие

18	Взаимопосещение и обсуждение открытых уроков в рамках инновационного проекта по направлению реализации проекта. (ОБЖ, биология, химия, география, технология, физика, обществознание и т.п.)	По плану МО	Учителя - предметники	Анализ посещения уроков
19	Трудоустройство несовершеннолетних	август	Социальный педагог	Документы для трудоустройства
20	Экскурсии к фермерам и пчеловодам	По договорённости	Классные руководители, зам директора по УВР	Фотоотчёт, анкетирование школьников
21	Организационная работа по внедрению гидропонных установок	В течение года	Ответственный за пришкольный участок, учителя технологии	Установление гидропонных установок кашпо
22	Установление сетевого взаимодействия с «Точкой роста», и другими школами, участниками проекта	В течение года	Ответственный за реализацию проекта	Организация деятельности школьников
23	Ведение дневников наблюдений за лекарственными травами, кустарниками, ягодными кустарниками	В течение реализации проекта	Ответственные за реализацию проекта, пришкольного участка, педагоги ДО	Дневники наблюдений детей
24	Составление буклетов по выращиванию культур запланированных в отделе лекарственных растений плодово-ягодном отделе	Январь-август	Ответственный за пришкольный участок	Буклеты
25	Анализ результатов и хода осуществления проекта «Агрошкола»	Июнь	Ответственный за реализацию проекта	Проблемно ориентированный анализ