

Приложение № 1 к приказу

129/1/01.10 от 27.12.2022

Утверждаю Директор МОУ

Марковская ООШ

Е.В. Сергеева



Комплексе мер (дорожная карта)

**по созданию и обеспечению функционирования центра образования
естественно-научной и технологической направленностей**

«Точка роста 2023» в МОУ Марковской ООШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1. Подготовка нормативной и распорядительной документации			
1.1	Приказ и назначение ответственного за реализацию мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	директор	Декабрь 2022
1.2	Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	директор	декабрь 2022
1.3	Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста»	директор	декабрь 2022

1.4	Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте школы	директор	декабрь 2022
1.5	Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста»	директор, рабочая группа, руководитель центра	до 30.12.2022
1.6	Приказ о создании Центра «Точка роста»	руководитель центра директор	март-апрель 2023
1.7	Приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»	директор, рабочая группа, руководитель центра	март-апрель 2023
1.8	Приказ о назначении ответственного за хранение оборудования и определении места хранения	директор	апрель 2023
1.9	Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	директор	август 2023
1.10	Разработка и утверждение должностных инструкций руководителя и учителей центра	директор	август 2023
1.11	Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», программы внеурочной деятельности дополнительного образования	директор, руководитель центра, педагоги центра	до 30.06.2023
2. Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1	Получение, установка и наладка поставленного оборудования. Подготовка договоров ответственного хранения	директор	согласно графику
2.2	Процедура передачи оборудования на баланс образовательного учреждения	директор	согласно графику
2.3	Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста»	педагоги центра	в течение учебного года
3. Организационные мероприятия			
3.1	Создана рабочая группа по реализации мероприятий создания Центра «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей	директор, руководитель Центра	до 30.12.2022
3.2	Разработка и утверждение режима работы, расписания занятий, графика занятости Центра «Точка роста»	директор, руководитель Центра	до 01.09.2023
3.3	Открытие Центра «Точка роста»	директор, руководитель Центра	01-15.09.2023
3.4	Заключение договоров о реализации программ в сетевой форме и с	директор	01.09.2023

	использованием ДЮТ		
3.5	Разработка плана работы Центра «Точка роста» с учетом мероприятий регионального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-клуб», созданных и функционирующих в Ярославской области	директор, руководитель Центра	август 2023
3.6	Зачисление обучающихся на обучение по программам дополнительного образования на Портале персонализированного дополнительного образования Ярославской области	директор	до 30.09.2023

4. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста»

4.1	Обучение педагогов Центра «Точка роста» по программам федерального оператора	директор, руководитель, педагоги Центра	согласно графику (до 01.09.2023)
4.2	Обучение руководителей центра образования «Точка роста» по программе повышения квалификации «Региональный проект «Современная школа»	руководитель Центра	согласно графику (до 01.09.2023)

5. Информационное сопровождение

5.1	Создание раздела сайта Центра «Точка роста»	директор, ответственный за сайт	март 2023
5.2	Разработка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями	директор, ответственный за сайт	15.06.2023
5.3	Информирование общественности об открытии и функционировании центра образования «Точка роста»	руководитель Центра	в течение учебного года

6. Мониторинговые и контрольные мероприятия

6.1	Контроль составления рабочих программ по учебным предметам «Химия», «Биология», «Физика», «Технология» и отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП	директор	до 25.08.2023
6.2	Контроль и учет использования оборудования в образовательной деятельности	директор	в течение учебного года
6.3	Мониторинг реализации плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста»	директор	в течение учебного года